

**Informazioni analitiche sui progetti e sugli obiettivi programmatici**

N. progetto	Descrizione del progetto	Relazione con il PSR e altri atti e documenti di programmazione	Descrizione obiettivi programmatici		
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
6	<b>Attivazione progetto di Accreditamento di Eccellenza "Jacie" ed ISO 9001 per Ematologia e Centro Trapianti Laboratorio di Citogenetica.</b>	Norme regionali sull'Accreditamento Istituzionale e di eccellenza.	Si intende ottenere un accreditamento all'eccellenza per l'Ematologia e Centro Trapianti Laboratorio di Citogenetica al fine dell'adeguamento alle strutture della stessa tipologia presenti nella penisola. Predisposizione atti/processi necessari per l'ottenimento dell'accREDITamento (con la Società Exem-Consulting) entro i 18 mesi dell'inizio del percorso avviato nel 2° semestre 2010. Attivazione protocolli.	1° AccREDITamento (durata triennale) della struttura di Ematologia; Completamento applicazione dei 10 protocolli predisposti e integrazione con il sistema di qualità Aziendale.	

<b>Problematica che la linea di azione intende affrontare</b>	Prendere atto delle carenze organizzative e strutturali presenti e attivare percorsi per la loro risoluzione partendo dall'audit di valutazione dello status-quo.
<b>Strategia dell'azione proposta</b>	Definire un sistema oggettivo di qualità dell'organizzazione del servizio attraverso l'AccREDITamento della struttura in oggetto.
<b>Descrizione degli effetti dell'azione proposta</b>	Ottenimento di un riconoscimento ufficiale della propria organizzazione al fine di avere oggettiva confrontabilità con servizi omogenei. Miglioramento della partecipazione attiva di tutti i componenti del gruppo creando spirito di squadra.
<b>Rischi, ostacoli e vincoli relativi alle variabili critiche</b>	Scarsa partecipazione al progetto per vincoli legati ai limiti strutturali o alla volontà di adesione spontanea da parte del singolo.

<b>Tempi previsti per l'implementazione dell'azione</b>												
Articolazione dell'azione in fasi	(opportuna calendarizzazione per mesi e/o anni)											
	<b>Anno 2011</b>				<b>Anno 2012</b>				<b>Anno 2013</b>			
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
<b>Attività 1:</b> Avvio progetto e iniziale attivazione di alcuni protocolli e relativa verifica	predisposizione atti	studio dei protocolli	formalizzazione e protocolli e attivazione	verifica sul campo								
<b>Attività 2:</b> Implementazione, formalizzazione, attivazione e verifica dei restanti protocolli					studio ulteriori protocolli e loro formalizzazione		attivazione dei protocolli	verifica sul campo				
<b>Attività 3:</b> Verifica sul campo				verifica sul campo dell'applicazione dei protocolli attivati				verifica sul campo dell'applicazione dei protocolli attivati				
<b>Attività 4:</b> Fine progetto e conseguimento accreditamento con atto formalizzato da parte dell'Exem Consulting con integrazione Ufficio Qualità							visita ispettiva da parte della Società per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO "Jacie" iso 9001					

**Effetti economici previsti con l'attuazione del progetto**

	Anno 2011				Anno 2012	Anno 2013
	1° trim.	2° trim.	3° trim	4° trim.		
<b>A) Valore della produzione</b>					-	-
<b>B) Costi della produzione</b>				5.000,00	€ 5.000	€ -
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	-	-	-	5.000,00	- 5.000	€ -

**Qualora il progetto comporti la programmazione di investimenti, disinvestimenti e finanziamenti si indichino in sintesi i valori previsti**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<b>P.To 1) Nuovi investimenti</b>			
<b>P.to 2) Disinvestimenti</b>			
<b>P.to 3) Finanziamenti</b>			