



## Informazioni analitiche sui progetti e sugli obiettivi programmatici

N. progetto	Descrizione del progetto	Relazione con il PSR e altri atti e documenti di programmazione	Descrizione obiettivi programmatici		
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
10	<b>Automazione informatica della gestione dei farmaci e dei dispositivi medici c/o l'U. O. di Farmacia del P.O. "S. Francesco" di Nuoro.</b>	Governo e razionalizzazione spesa farmaceutica ospedaliera: Delibera della Giunta Regionale n° 26/16 del 06.05.08.	Per una gestione ottimale delle giacenze e dei farmaci scaduti si intende realizzare l'Automazione Informatica degli Armadi che contengono tali dispositivi. E' prevista la realizzazione di locali che ospiteranno n° 3 armadi per la gestione dei dispositivi, l'acquisizione e installazione degli stessi e l'avvio delle procedure.	Allestimento definitivo dei 3 armadi per la gestione dei medicinali e avvio procedure.	
<b>Problematica che la linea di azione intende affrontare</b>		Scorte eccessive; gestione manuale farmaci e dispositivi medici.			
<b>Strategia dell'azione proposta</b>		Automazione informatica della gestione dei farmaci e dei dispositivi medici c/o l' U. O. di Farmacia del P.O. "S. Francesco".			
<b>Descrizione degli effetti dell'azione proposta</b>		Ottimizzazione scorte e logistica locali; stoccaggio merci più razionale; efficace approvvigionamento dei reparti.			
<b>Rischi, ostacoli e vincoli relativi alle variabili critiche</b>		Logistica; addestramento personale; formazione operatori coinvolti nelle procedure (farmacisti, amministrativi, magazzinieri, informatici).			



Tempi previsti per l'implementazione dell'azione												
Articolazione dell'azione in fasi	(opportuna calendarizzazione per mesi e/o anni)											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
<b>Attività 1:</b> Realizzazione lavori, definizione progetto, acquisto n° 3 armadi e avvio procedure.	Le procedure relative alla predisposizione dei locali e l'acquisizione degli armadi è previsto nel corso del 2011											
<b>Attività 2:</b> Completamento logistico e informatizzato della gestione degli articoli farmaceutici.					Conclusione lavori ed allestimento armadi e inizio formazione degli operatori coinvolti							

Effetti economici previsti con l'attuazione del progetto						
	Anno 2011				Anno 2012	Anno 2013
	1° trim.	2° trim.	3° trim	4° trim.		
<b>A) Valore della produzione</b>	0	0	0	0	-	-
<b>B) Costi della produzione</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	0	0	-	0	-	-

Qualora il progetto comporti la programmazione di investimenti, disinvestimenti e finanziamenti si indichino in sintesi i valori previsti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<b>Nuovi investimenti: n. 6 Armadi</b>	<b>298.000</b>		
<b>Disinvestimenti</b>			
<b>Finanziamenti</b>			