

### 3. Cronoprogramma

|                                    |   | APRILE    |     |    |   | MAGGIO    |     |    |   | GIUGNO    |     |    |  |
|------------------------------------|---|-----------|-----|----|---|-----------|-----|----|---|-----------|-----|----|--|
|                                    |   | Settimane |     |    |   | Settimane |     |    |   | Settimane |     |    |  |
|                                    |   | II        | III | IV | I | II        | III | IV | I | II        | III | IV |  |
| <b>FASI E AZIONI</b>               |   |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
| PM e <i>stakeholder engagement</i> |   |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
| Definizione governance e avvio     |   |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
| Assistenza tecnica                 | Definizione Comitato guida e GdL        |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Workshop tecnico di avvio               |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Condivisione processo e piano di lavoro |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Progettazione modello                   |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Analisi desk                            |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Interviste agli interlocutori-chiave    |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Costruzione del piano dei conti         |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Messa a regime                          |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Approvazione e test                     |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Raccolta dati                           |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
| Comunicazione                      | Elaborazione                            |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Modellizzazione e linee guida           |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Comunicazione e diffusione              |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Progetto grafico (A)                    |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Progetto redazionale (A)                |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Progetto web (A)                        |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Stampa del documento (B)                |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Ufficio stampa (A)                      |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Pubblicità istituzionale (B)            |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |
|                                    | Evento di presentazione (A)             |           |     |    |   |           |     |    |   |           |     |    |  |

### 4. Proposta economica

| AZIONE                                       | IMPORTO Iva esclusa |
|--|---------------------|
| Assistenza tecnica                           | € 22.000            |
| Modellizzazione ed elaborazione linee guida  | € 4.500             |
| Comunicazione - A. Progettazione e relazione | € 6.000             |
| Comunicazione - B. Stampa e pubblicità       | € 3.500             |
| <b>Totale intervento</b>                     | <b>€ 36.000</b>     |