DELIBERAZIONE n°1047 del 16.07.2013

OGGETTO: "Fondi Vincolati" Fornitura segnaletica e lavori di installazione impianto illuminazione a servizio dell'Elibase per i Servizi H.E.M.S. presso il Nuovo Ospedale San Francesco di Nuoro al fine di renderla operativa h24.
Liquidazione fattura alla ditta Cofely Italia S.p.A relativa al 1° SAL.

CIG 4517781ECE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 802 del 25/05/2007 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori di realizzazione di un Elibase per il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, predisposto dall'Ing. Enrico Binda;

VISTA la nota inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, prot. 52781 del 05/11/2010, avente per oggetto: "interventi finalizzati alla riqualificazione della rete dell'emergenza urgenza DGR 22/13 del 11/06/2010" con allegata la determinazione n. 853 del 29/09/2010 attraverso la quale la RAS ha finalizzato l'erogazione di una somma pari a € 90.000,00 per la riorganizzazione e riqualificazione della rete del sistema emergenza-urgenza sanitaria;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1383 del 12/12/2011 è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori per la realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio dell'Elibase e relativa pratica ENAC, all'Ing. Antonio Giordano, al riguardo appositamente autorizzato dal Ministero dell'Interno, *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*, con le note nn. 4416 del 13/06/2005 e n. 5521 del 17/08/2006 ad espletare incarico di Direzione Lavori per la realizzazione del 1° lotto esecutivo di una Elibase per il servizio di emergenza 118 di Nuoro;

CHE con la medesima delibera sopra richiamata è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Pierpaolo Vella;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 803 del 21/07/2012 è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito di revisione prezzi dall'Ing. Antonio Giordano, relativo ai lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio dell'Elibase per i Servizi H.E.M.S. (Helicopter Emergency Medical Services), presso il Nuovo Ospedale San Francesco di Nuoro;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1083 del 06/08/2012 è stata indetta una gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata – cottimo fiduciario ex art. 125, commi 9-11 del D.Lgs n. 163/06;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1681 del 31/12/2012 sono stati affidati tramite procedura negoziata alla ditta Cofely Italia S.p.A la fornitura di segnaletica e lavori di installazione impianto illuminazione a servizio dell'Elibase per i Servizi H.E.M.S. presso il Nuovo Ospedale San Francesco di Nuoro al fine di renderla operativa h24.

DATO ATTO che in data 25 febbraio 2013, il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Giordano ha proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, a norma delle prescrizioni degli artt. 129e130 del D.P.r. 554/1999;

CHE con l'impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1313 del 14/03/2013, registrato fiscalmente a Nuoro il 15/03/2013 al n. 978 serie 3^;

VISTO lo stato di avanzamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Giordano dei lavori eseguiti a tutto il 08/04/2013;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 di € 51.800,00IVA esclusa a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Pierpaolo Vella;

VISTA la fattura n. 0013015612 del 10/05/2013 di € 56.980,00 IVA inclusa emessa dalla ditta Cofely Italia S.p.A per la fornitura di segnaletica e lavori di installazione impianto illuminazione a servizio dell'Elibase per i Servizi H.E.M.S. presso il Nuovo Ospedale San Francesco di Nuoro al fine di renderla operativa h24, relativa al primo stato avanzamento lavori;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale in data 27/06/2013, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa:

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Giordano;

DI LIQUIDARE la fattura n. 0013015612 del 10/05/2013 di € 56.980,00 IVA inclusa emessa dalla ditta Cofely Italia S.p.A per la fornitura di segnaletica e lavori di installazione impianto illuminazione a servizio dell'Elibase per i Servizi H.E.M.S. presso il Nuovo Ospedale San Francesco di Nuoro al fine di renderla operativa h24, relativa al primo stato avanzamento lavori;

DI DARE ATTO che le spese derivanti dalla fattura sopra citata troverà copertura finanziaria nelle somme finalizzate Pronto Sccorso: interventi di riorganizzazione e riqualificazione rete sistema emergenza urgenza anno 2010

DI IMPUTARE la spesa di € 56.980,00 sul conto n. 102020204 denominato "FABBRICATI INDISPONIBILI", autorizzazione BS03_04_2013;

DI DEMANDARE al Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di accreditare l'importo dovuto, secondo le risultanze della fattura allegata;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Francesco Bomboi

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Pierpaolo Vella

L'Assistente Amministrativo
f.to Rag. Maria Carmela Pinna

Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

- In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 16.07.2013

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	**I**
– Resp. Servizio AA.GG.	**C**
– Resp. Servizio Bilancio	**C**
– Responsabile Ufficio Logistico e Tecnico	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato