ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE n. 620 del 30 aprile 2014

OGGETTO: "FONDI VINCOLATI" Programma straordinario di investimenti edilizia sanitaria ex art. 20 L.R. n. 67/88 seconda fase schede 50 – 51.
Lavori di Trasformazione dell'ex Cucina in Cappella Feriale e Direzione Sanitaria di Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di Nuoro.
Liquidazione 1° SAL alla ditta MA.CO.GE. srl

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1255 del 20 maggio 2003, è stato approvato Il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori "Padiglione ex cucine" redatto dagli Ingg. Giannetto e Pasquale Congeddu per un importo pari ad € 361.868,55;

CHE con medesima deliberazione del Direttore Generale è stato nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Pasquale Congeddu per i lavori di che trattasi;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 1167 del 29 giugno è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Franco Floris;

PRESO ATTO che, per sopravenute esigenze sanitarie è stato necessario modificare il progetto sopra richiamato in conformità alle nuove prerogative dell'Azienda;

CHE Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 27 febbraio 2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Trasformazione dell'ex Cucina in Cappella Feriale e Direzione Sanitaria di Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di Nuoro, predisposto dall'Ing. Pasquale Congeddu con importo a base d'asta, comprensivo di oneri della sicurezza, pari a euro 361.868,55;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 26/07/2013 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 e aggiudicati all'ATI MA.CO.CE – CO.SA.CO con deliberazione n. 1519 del 25 ottobre 2013 che ha proposto un ribasso del 2,222%;

CHE con l'ATI sopra richiamata è stato stipulato in data 27/01/2014 il contratto d'appalto rep. n. 1359, registrato fiscalmente a Nuoro in data 07/02/2007 al n. 573 serie 3^;

CHE in data 27 febbraio 2014 il Direttore dei Lavori presente il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

VISTA la nota prot. 20214 del 17/04/2014 del Direttore del Servizio, con la quale prende atto della comunicazione fatta dall'impresa e la risposta del Responsabile del Procedimento accogliendo in parte le richieste avanzate dalla medesima in merito alla riduzione dello stato di avanzamento da € 100.000 ad € 40.000;

VISTO lo stato di avanzamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Congeddu per i lavori eseguiti a tutto il 11/04/2014;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 di € 45.365,60 IVA esclusa a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris;

VISTA la fattura n. 9/S/2014 del 18/04/2014 di € 49.902,38 IVA inclusa emessa dalla ditta MA.CO.GE. in conformità a quanto rappresentato nell'associazione temporanea di imprese che all'art. 7 prevede che le imprese comparenti dichiarano di conservare la rispettiva autonomia nella fatturazione, dei lavori da ciascuna effettuati;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale in data 24/04/2014, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

VISTO il D.lgs n. 163/2006;

VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità tecnica e formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Congeddu;

DI LIQUIDARE la fattura n. 9/S/2014 del 18/04/2014 di € 49.902,38 IVA inclusa emessa dalla ditta MA.CO.GE. in conformità a quanto rappresentato nell'associazione temporanea di imprese che all'art. 7 prevede che le imprese comparenti dichiarano di conservare la rispettiva autonomia nella fatturazione, dei lavori da ciascuna effettuati;

DI DARE ATTO che la spesa di € 49.902,38 relativa ai lavori di Trasformazione dell'ex Cucina in Cappella Feriale e Direzione Sanitaria di Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di Nuoro, piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e ss.mm. e ii. prosecuzione interventi seconda fase, schede 50 e 51 così ripartiti:
per € 10.000,sulla scheda 50
per € 39.902,38 sulla scheda 51;

d) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico e Servizio Bilancio;

e) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Franco Floris

L'assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 30 aprile 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	**I**
– Resp. Servizio AA.GG.	**C**
– Resp. Servizio Bilancio	**C**
– Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato