ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1491 del 26 ottobre 2016

OGGETTO: Rifacimento impianto elettrico "P.O. San Camillo di Sorgono. Risoluzione del Contratto d'appalto stipulato in data 30 Ottobre 2012 rep. n. 1291, con l'impresa Concoop di Forlì.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 1015, del 31 luglio 2012, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto relativo alla predisposizione degli impianti interni di climatizzazione, nel I° piano, ala C, del P.O. San Camillo di Sorgono, affidando i relativi lavori alla ditta CONS.COP, per un importo pari ad € 60.577,60 IVA esclusa;

DATO ATTO che in esecuzione del menzionato provvedimento, con detta impresa è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto originario, con rep. n. 1291 del 30 ottobre 2012;

FATTO PRESENTE che detti lavori rappresentano opere complementari a quelle a suo tempo affidate alla medesima ditta, giusto contratto rep. 1160 del 9 marzo 2010, e da questa regolarmente eseguite;

VERIFICATO che in data 5 novembre 2012, il Direttore dei Lavori, Ing. Michele Pigliaru presente il Responsabile del Procedimento Geom. Natalino Pala, procedeva alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

EVIDENZIATO che i lavori in questione dovevano trovare esecuzione congiuntamente ad altro intervento che, nel medesimo cantiere (I° piano, ala C, del P.O. San Camillo di Sorgono), veniva eseguito dalla Ditta Codigest Cime;

DATO ATTO che in data 18 dicembre 2012, come attestato dal Direttore dei Lavori, l'intervento è stato sospeso in attesa del completamento delle opere edili da parte di Codigest Cime;

CONSIDERATO che medio termine la menzionata ditta Codigest Cime veniva a trovarsi in grave stato d'insolvenza, per l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, per effetto del quale, successivamente, il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 249/14,

del 21 marzo 2014, dichiarava lo stato di fallimento, rendendo necessario completare le opere in questione mediante successivi affidamenti ad altri soggetti;

ATTESO che in conseguenza della ripresa dei lavori edili a suo tempo affidati alla Codigest Cime, il Direttore dei Lavori, con nota in data 20 giugno 2016, invitava la ditta CONSCOOP a riprendere i lavori a suo tempo interrotti;

PRESO ATTO che la menzionata ditta, con comunicazione in data 24 giugno 2016, acquisita al protocollo ASL in data 27 giugno 2016, al n. 28124, chiedeva, per le ragioni nella stessa rappresentate, lo scioglimento del rapporto contrattuale in oggetto con contestuale redazione dello stato di consistenza delle opere eseguite, regolarmente redatta dal Direttore dei Lavori in data 20 settembre 2016;

DETERMINATO a cura del Direttore dei Lavori, con atto di consistenza allegato al presente atto, in €.17.378,85 l'importo residuo delle opere ancora da realizzare, dandosi atto che i lavori compiuti sono stati liquidati, in coincidenza del I° SAL, con deliberazione n. 713 del 20 maggio 2013;

RITENUTO di doversi prendere formalmente atto dello stato di consistenza delle opere in parola procedendosi con successivo provvedimento all'affidamento dei residui lavori non eseguiti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTE le Leggi Regionali n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016;

la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014 n.51/2;

la deliberazione n.49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n.1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i Direttori Amministrativo e Sanitario e la successiva delibera di proroga, n.1226 del 14.09.2016**;**

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta e la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI PRENDERE ATTO a formale presa d'atto dello stato di consistenza lavori allegato, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Pigliaru;

DI PROCEDERE alla risoluzione bonaria del contratto di appalto rep. n. 1291 del 30 ottobre 2012;

DI PROCEDERE con successivo atto all'affidamento dei residui lavori non completati dall'impresa CONSCOOP di Forlì;

DI IMPUTARE la spesa di € 17.378,85, necessari per il eseguire le opere non completate dall'impresa CONSCOOP di Forlì, sul conto A507010101 denominato "manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate, del Bilancio Aziendale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Affari Generali, Servizio Tecnico Logistico e Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Responsabile della struttura proponente
f.to Dr. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Natalino Pala

L'Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE	**FAVOREVOLE**
Il Direttore Sanitario	**Il Direttore Amministrativo**
f.to Dott. Maria Carmela Dessi	f.to Dott. Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente Deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 26 ottobre 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	**I**
– Resp. Servizio AA.GG.	**C**
– Resp. Servizio Bilancio	**C**
– Resp Servizio Tecnico Logistico	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato