

**Informazioni analitiche sui progetti e sugli obiettivi programmatici**

N. progetti	Descrizione del progetto	Relazione con il PSR e altri atti e documenti di programmazione	Descrizione obiettivi programmatici		
			Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
5	<b>Istituzione di un Reparto di Riabilitazione Intensiva di 2° Livello con n° 40 posti letto nel P. O. Zonchello</b>	D.R. 8/16 28.02.2006 D.R. 15/22 19.04.2007 D.R. 37/9 25.09.2007 D.R. 53/8 27.12.2007 DPR 14.01.1997 Linee-guida Riabilitazione 1998	Avvio dei lavori di ristrutturazione del Reparto Padiglione B, piani 1° e 2°	Conclusione dei lavori di ristrutturazione. Attivazione procedure per adeguamento organico e tecnologico	Attivazione unità operativa

<b>Problematica che la linea di azione intende affrontare</b>	Grave carenza in Azienda e regionale di posti letto di Riabilitazione Intensiva di 2° livello
<b>Strategia dell'azione proposta</b>	Rispondere all'esigenza di posti letto di Riabilitazione Intensiva
<b>Descrizione degli effetti dell'azione proposta</b>	Ridurre le giornate di ricovero nei Reparti di degenza per acuti e garantire progetti personalizzati e continuità riabilitativa in strutture adeguate
<b>Rischi, ostacoli e vincoli relativi alle variabili critiche</b>	Mancato rispetto dei tempi di ricovero previsti dalle normative (da 20 a 60/90 giorni) e ricoveri impropri; Mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli adeguamenti strutturali.

Tempi previsti per l'implementazione dell'azione												
Articolazione dell'azione in fasi	Anno 2009				Anno 2010				Anno 2011			
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
	<b>Attività 1:</b> Realizzazione struttura			Inizio lavori di ristrutturazione del Reparto Padiglione B, 1° piano; Attivazione piscine e palestre per riabilitazione	Proseguimento dei lavori di Adeguamento	Completamento dei lavori al 1° piano	Completamento dei lavori al 2° piano	Adeguamento Organico	Adeguamento attrezzature tecnologiche e di arredo.			
<b>Attività :</b> Attivazione struttura							Avvio procedure per determinazione	Inizio attività di riabilitazione	Attività a regime			

Si precisa che al momento sono in fase di valutazione gli effetti economici del progetto indicato, sia per la parte della produzione sanitaria che delle risorse necessarie.

Effetti economici previsti con l'attuazione del progetto			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
A) Valore della produzione	-	-	-
B) Costi della produzione	-	-	-
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-	-	-

Qualora il progetto comporti la programmazione di investimenti, disinvestimenti e finanziamenti si indichino in sintesi i valori previsti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Nuovi investimenti			
Disinvestimenti			
Finanziamenti			