

Informazioni analitiche sui progetti e sugli obiettivi programmatici

N. progetto	Descrizione del progetto	Relazione con il PSR e altri atti e documenti di programmazione	Descrizione obiettivi programmatici		
			Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
7	Riorganizzazione e potenziamento delle Cure domiciliari Integrate	PSR 2006-2008 DGR 51/49 20.12.2007 Premialità anni 2008/2013 Obiettivi Direttore Generale – Anno 2008	Riorganizzazione del servizio ed assistenza alla popolazione ultra 65 anni pari al 2% degli assistibili secondo la tipologia di cura prevista dal rispettivo piano	Incremento dell'assistenza alla popolazione ultra 65 anni fino al raggiungimento del 2,5% degli assistibili secondo la tipologia di cura prevista dal rispettivo piano	Incremento dell'assistenza alla popolazione ultra 65 anni fino al raggiungimento del 3% degli assistibili secondo la tipologia di cura prevista dal rispettivo piano

Problematica che la linea di azione intende affrontare	Rafforzamento dell'Integrazione Ospedale territorio; riduzione ospedalizzazione impropria e relativo contenimento dei costi di ricovero
Strategia dell'azione proposta	Potenziamento delle cure domiciliari integrate;
Descrizione degli effetti dell'azione proposta	Incremento del numero degli assistiti nel territorio, e contenimento di ricoveri impropri e relativi costi;
Rischi, ostacoli e vincoli relativi alle variabili critiche	- Piena disponibilità del personale infermieristico (completamento organico); - Piena integrazione con i MMG; Disponibilità ore specialistiche ambulatoriali anche di tipo riabilitativo x garantire l'assistenza ambulatoriale; Criticità: disponibilità finanziaria anche per il 2009/2011 attraverso finanziamenti specifici al fine di garantire, in continuità con l'anno 2009 l'assetto organizzativo per garantire l'assistenza in oggetto.

Tempi previsti per l'implementazione dell'azione												
Articolazione dell'azione in fasi	Anno 2009				Anno 2010				Anno 2011			
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
	Attività 1: Riorganizzazione del servizio	Acquisizione procedure SISAR per il pacchetto il SIT (Sistema informativo territoriale) Completamento organico infermieristico attraverso procedure di reclutamento		Messa a regime delle procedure								
Attività 2: Definizione accordi con i MMG	Attivazione di specifici incontri, da ripetersi periodicamente, organizzati con i MMG da organizzarsi a livello distrettuale		Verifiche periodiche, dei risultati di integrazione con i MMG, Specialisti e sistema ospedaliero		Attivazione di specifici incontri, da ripetersi periodicamente, organizzati con i MMG da organizzarsi a livello distrettuale		Verifiche periodiche, dei risultati di integrazione con i MMG, Specialisti e sistema ospedaliero		Attivazione di specifici incontri, da ripetersi periodicamente, organizzati con i MMG da organizzarsi a livello distrettuale		Verifiche periodiche, dei risultati di integrazione con i MMG, Specialisti e sistema ospedaliero	
Attività 3 Integrazione Ospedale e Territorio	Coinvolgimento continuo del personale specialistico a livello distrettuale e ospedaliera sui singoli casi inseriti a domicilio (in particolare quello riabilitativo)				Coinvolgimento continuo del personale specialistico a livello distrettuale e ospedaliera sui singoli casi inseriti a domicilio (in particolare quello riabilitativo)				Coinvolgimento continuo del personale specialistico a livello distrettuale e ospedaliera sui singoli casi inseriti a domicilio (in particolare quello riabilitativo)			
Attività 4: Attività di verifica dell'attività erogata			Inizio verifica organizzativa, prestazionale e ed economica a livello trimestrale		verifica organizzativa, prestazionale e ed economica a livello trimestrale				verifica organizzativa, prestazionale e ed economica a livello trimestrale			

Effetti economici previsti con l'attuazione del progetto			
	Anno 2009	Anno 2010 (1)	Anno 2011 (1)
A) Valore della produzione	193.900	258.200	258.200
B) Costi della produzione	193.900	258.200	258.200
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-	-	-

Nota (1): Finanziamenti aggiuntivi necessari per garantire l'assistenza per gli anni 2010 e 2011

Qualora il progetto comporti la programmazione di investimenti, disinvestimenti e finanziamenti si indichino in sintesi i valori previsti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Nuovi investimenti	60.000,00		
Disinvestimenti			
Finanziamenti (a destinazione vincolata RAS)	60.000,00		