



## Informazioni analitiche sui progetti e sugli obiettivi programmatici

N. progetto	Descrizione del progetto	Relazione con il PSR e altri atti e documenti di programmazione	Descrizione obiettivi programmatici		
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
9	<b>Allestimento laboratorio centralizzato per la preparazione dei farmaci antiblastici</b>	Linee guida per la preparazione degli antiblastici G. U. n° 236 del 07.10.99.	<p>Al fine di ridurre i rischi a carico del personale esposto, l'azienda intende realizzare un laboratorio centralizzato per la preparazione di farmaci antiblastici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione locali.</li> <li>- Elaborazione e stesura delle "Procedure Gestionali inerenti la preparazione degli antiblastici"</li> </ul> <p>Allestimento camera antiblastici</p>	Allestimento camera antiblastici	Messa a regime e avvio produzione

<b>Problematica che la linea di azione intende affrontare</b>	Migliorare la sicurezza degli operatori e dell'ambiente, della qualità delle preparazioni, riduzione delle infezioni reazioni avverse. Realizzazione in autonomia dei farmaci antitumorali al fine di definire produzioni personalizzate che consentano un razionale utilizzo farmacologico contenendo la spesa esterna in una realtà in cui le necessità risultano crescenti.
<b>Strategia dell'azione proposta</b>	Centralizzazione della preparazione antiblastici. Standardizzazione procedure.
<b>Descrizione degli effetti dell'azione proposta</b>	Minor numero di errori nella somministrazione farmaci; Verifica prescrizioni farmaci e protocolli terapeutici; Riduzione costi; Diminuzione errori terapeutici.
<b>Rischi, ostacoli e vincoli relativi alle variabili critiche</b>	Logistica; Reperimento e addestramento personale c/o realtà sanitarie all'avanguardia nell'ambito della produzione degli antitumorali.



Tempi previsti per l'implementazione dell'azione												
Articolazione dell'azione in fasi	(opportuna calendarizzazione per mesi e/o anni)											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
<b>Attività 1:</b> Elaborazione e stesura delle "Procedure Gestionali inerenti la preparazione degli antiblastici"	Analisi della problematica e stesura delle procedure											
<b>Attività 2:</b> Allestimento laboratorio centralizzato per la preparazione dei farmaci antiblastici + assunzione e addestramento personale.	Realizzazione dei locali, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.			Allestimento del laboratorio, selezione del personale e relativa formazione								
<b>Attività 3:</b> Messa a regime e avvio produzione									Fase operativa			



Effetti economici previsti con l'attuazione del progetto						
	Anno 2011				Anno 2012	Anno 2013
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.		
<b>A) Valore della produzione</b>					-	-
<b>B) Costi della produzione</b>					<b>140.000,0</b>	<b>65.000,0</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	-	-	-	-	- 140.000	- 65.000

Qualora il progetto comporti la programmazione di investimenti, disinvestimenti e finanziamenti si indichino in sintesi i valori previsti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<b>Nuovi investimenti</b>	-	-	-
<b>Disinvestimenti</b>			
<b>Finanziamenti</b>			