
DELIBERAZIONE n°384 del 31.03.2011

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NELLE DEGENZE DELL'ALA EST E OVEST, NEL NUOVO PRONTO SOCCORSO E COLLEGAMENTO CON IL D.E.A., DEL P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO.
Liquidazione 5° SAL all'impresa Cofely Italia s.p.a.

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n° 3810 Del 10/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento dei locali di degenza delle ali est e ovest del P.O. San Francesco di Nuoro, redatto dall'Arch. Luciana Rocca in osservanza della relativa convenzione di incarico n° 573 del 16/10/2002;

che con deliberazione del Direttore Generale n° 3811 del 10/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento degli impianti elettrici e per la costruzione degli impianti di condizionamento dei locali di degenza delle ali est ed ovest del P.O. San Francesco di Nuoro. Tale progetto è stato redatto dall'Ing. Bonaventura Meloni, in osservanza della relativa convenzione d'incarico n° 572 del 16/10/2002;

CONSIDERATO che gli analoghi lavori, relativi alla prima fase dell'art. 20 della L 67/88, appaltati separatamente a due imprese, hanno determinato difficoltà gestionali da cui sono derivati contenziosi con le diverse ditte aggiudicatrici;

che pertanto si è ritenuto opportuno unificare i predetti progetti al fine di consentire l'indizione di un'unica gara d'appalto che dia quindi luogo all'aggiudicazione nei confronti di un'unica ditta esecutrice;

PRESO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 26 del 23/01/2005 sono stati affidati tramite pubblico incanto alla ditta Cofathec Servizi s.p.a., i lavori di "Adeguamento locali, messa a norma degli impianti elettrici e realizzazione degli impianti di condizionamento delle degenze delle ali

est e ovest del P.O. San Francesco di Nuoro”, per un importo contrattuale di € 3.147.430,72;

che in data 16/10/2006 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge;

che con l'impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 910 del 13/11/2006, registrato fiscalmente a Nuoro il 14/11/2006 al n. 3843 Serie 3^a;

che con delibera del Direttore Generale n. 1480 del 11/08/2006, è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Bonaventura Meloni;

che la somma di € 4.785.061,04, di cui € 3.408.025,82 oltre IVA per lavori e oneri, necessaria per la realizzazione dell'opera troverà copertura finanziaria come da delibera del Direttore Generale n. 2144 del 01/12/2006, avente per oggetto *rimodulazione degli interventi concernenti l'Ospedale San Francesco inclusi nell'Accordo di Programma del 29 marzo 2001* e in specie € 1.666.873,34 sulla scheda 40, € 774.685,35 sulla scheda 43, € 1.553.502,35 sulla scheda 44, € 790.000,00 sulla scheda 46;

che con delibera del Direttore Generale n. 506 del 17/04/2007 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 17/04/2009 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 2 ed il relativo quadro economico, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni;

VISTO lo stato di avanzamento n. 5 dei lavori eseguiti a tutto il 18/06/2010, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni;

VISTO il certificato n. 5 relativo al pagamento della quinta rata di € 149.169,00 IVA esclusa a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Giusti;

VISTA la fattura n. 0001013459 del 01/09/2010 di € 164.085,90 IVA compresa, emessa dall'impresa Cofely Italia s.p.a., per i lavori di "Adeguamento dei locali di degenza dell'ala est e ovest e del nuovo pronto soccorso e pronto soccorso radiologico e collegamento con il Dipartimento di Emergenza del P.O. San Francesco di Nuoro" relativa al 5° SAL;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità contributiva;

VISTI l'art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30/12/2010;
la legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii,

Per i motivi esposti in premessa;

- VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941/2010;
- VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;
- SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- a) DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al 5° stato avanzamento lavori, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni;
- b) DI LIQUIDARE** la fattura n. 0001013459 del 01/09/2010 di € 164.085,90 IVA compresa, emessa dall'impresa Cofely Italia s.p.a., per i lavori di "Adeguamento dei locali di degenza dell'ala est e ovest e del nuovo pronto soccorso e pronto soccorso radiologico e collegamento con il Dipartimento di Emergenza del P.O. San Francesco di Nuoro" relativa al 5° SAL;
- c) DI DARE ATTO** che la somma di € 164.085,90 troverà copertura finanziaria in specie € 54.408,47 sulla scheda 40, € 25.745,73 sulla scheda 43, € 52.507,92, sulla scheda 44, € 31.423,78 sulla scheda 46;
- d) DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando mandato di accreditare l'importo dovuto come da fattura allegata;

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

*Direttore del Servizio proponente
f.to Ing. Valerio Carzedda*

*Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Carlo Giusti*

*Estensore della delibera
f.to Rag. M. Carmela Pinna*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal **31.03.2011**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato