

---

## DELIBERAZIONE n°1386 del 12.12.2011

**OGGETTO:** Programma straordinario di Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 – prosecuzione interventi 2<sup>a</sup> fase. Restauro e recupero funzionale per servizi territoriali Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro - Liquidazione anticipazione onorari al Dott. Piero Mureddu per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera fino al 6° SAL.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Antonio Maria Soru**

**PREMESSO** che tra gli interventi finanziari di Edilizia Sanitaria relativi all'accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della Sanità di intesa con quello del Tesoro, finanziati ai sensi dell'Art. 20 della legge 67/88 2<sup>a</sup> fase, alla scheda 56, rientrano i lavori finalizzati al restauro e recupero funzionale del Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro per il quale è destinato l'importo di € 5.732.671,58;

che per la realizzazione di detto intervento, con deliberazione del 04 marzo 2003, n° 490, è stato approvato il progetto preliminare redatto dagli Uffici tecniche Aziendali;

che con deliberazione del Direttore Generale del 02 maggio 2005, n° 703, si è provveduto ad approvare il progetto definitivo redatto dal nucleo tecnico di codesta Azienda Sanitaria previo conseguimento delle approvazioni propedeutiche e più specificatamente:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di Sassari e Nuoro - giusta disposizione 06 settembre 2004 prot. n° 14642;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro – giusta disposizione del 08 ottobre 2004 prot. n° 12261;
- Comune di Nuoro Settore Urbanistica – giusta disposizione del 21 marzo 2005 prot. n. 11455;

che con deliberazione del Direttore Generale del 29 luglio 2005, n. 1368 è stato conferito l'incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori in oggetto ai seguenti funzionari:  
Ing. Andrea Canu, Presidente della Commissione di Collaudo;  
Geom. Oreste Valerio Tocco, Componente della Commissione di Collaudo;  
Dott. Piero Mureddu, Componente della Commissione di Collaudo;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale del 20 luglio 2006, n° 1307, ha dichiarato aggiudicataria del pubblico incanto l'a.t.i. GPL Costruzioni Generali s.r.l. – a.t.p. Studio Gaggiotti Gambacorta e più con sede legale ad Ancona in via Fioretti 14, la quale ha proposto un ribasso del 14,315% sull'importo a base d'asta di € 4.502.251,07 al netto dell'I.V.A. e degli oneri per la sicurezza, aggiudicandosi i lavori di che trattasi per l'importo di € 3.857.745,85 al netto delle spese relative alla progettazione esecutiva e alla sicurezza;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n° 1192 del 25 luglio 2007, relativa alla redistribuzione degli incarichi, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento relativo ai lavori di che trattasi il Geom. Cosimo Soddu, collaboratore tecnico di ruolo in forza presso il Servizio Tecnico Logistico Aziendale;

**PRESO ATTO** che con l'impresa succitata è stato stipulato in data 03/11/2006, il contratto d'appalto rep n. 909, registrato fiscalmente a Nuoro in data 07/11/2006 al n. 2738 serie 3^;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 1010 del 08/07/2008, si è proceduto all'approvazione dei seguenti atti:

- ✓ *approvazione progetto esecutivo complessivo;*
- ✓ *approvazione intervento esecutivo funzionale;*

che in data 18/10/2008 il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Giusti ha effettuato la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

che in virtù di quanto sopra detto, con l'impresa aggiudicataria è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto principale, in data 18/11/2008 rep. n. 1058, registrato fiscalmente a Nuoro in data 20/11/2008 al n. 3553 serie 3^;

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 411 del 11 marzo 2010 è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Barbara Boi in sostituzione dell'Ing. Carlo Giusti;

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1201 del 30 luglio 2010, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi;

**ACCERTATO** che la Commissione di Collaudo ha effettuato dal 14 ottobre 2009 al 29 marzo 2011 sei visite di collaudo in corso d'opera;

**VISTA** la ricevuta n. 1 del 16/06/2011 presentata dal Dott. Piero Mureddu necessaria ad ottenere una anticipazione sulle spettanze dovute pari ad € 4.471,66;

**VISTO** il certificato rilasciato dall' INPS attestante la regolarità contributiva;

**PRESO ATTO** che il responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

**VISTO** il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

**ACQUISITO** il parere favorevole dai Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) DI LIQUIDARE** la ricevuta n. 1 del 16/06/2011 ammontante a € 4.471,66 al lordo della ritenuta d'acconto, emessa dal Dott. Piero Mureddu, quale anticipazione per l'incarico di Componente della Commissione di Collaudo dei lavori di "Restauro Conservativo e recupero funzionale Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro, maturati fino al 6° stato di avanzamento lavori;
- b) DI DARE ATTO** che le spese derivanti per la liquidazione del Collaudatore, troveranno copertura finanziaria nelle somme finalizzate al *restauro e recupero funzionale del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro* – piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e ss.mm. e ii. – prosecuzione interventi seconda fase, scheda 56;
- c) DI IMPUTARE** la spesa di € 4.471,66 sul conto n. 102020204 denominato "**FABBRICATI INDISPONIBILI**", **autorizzazione 2011 BS03 n. 2, imputato nel centro di costo HPOSF9901**;
- d) DI DEMANDARE** al Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di accreditare l'importo dovuto, secondo le risultanze della fattura allegata;
- e) DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

*Direttore del Servizio proponente*  
*f.to Dott. Francesco Bomboi*

Il Responsabile del Unico del Procedimento  
f.to Geom. Cosimo Soddu

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo  
f.to Rag. M. Carmela Pinna

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni \**

*FAVOREVOLE*  
*Il Direttore Sanitario*  
*f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina*

*FAVOREVOLE*  
*Il Direttore Amm.vo*  
*f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana*

\* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.12.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

- \* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio delle Attività Tecniche e Logistiche	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**