
DELIBERAZIONE n° 03 del 3/01/2012

OGGETTO: Programma Straordinario di Investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20 1^a fase – Liquidazione fattura n. 94/11 del 04/10/2011 all'impresa ALVIT s.r.l. di Torino, relativa al 4° SAL per i lavori di recupero dei prospetti esterni del Presidio Sanitario di Macomer. (02284044F0)

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 24 gennaio 2005, è stato conferito l'incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione dei lavori in oggetto agli Ingg. Alessandra e Francesco Pirari di Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 2555 del 27/12/2005, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Ninu;

PRESO ATTO che con i predetti professionisti è stata stipulata la convenzione rep. n. 999 del 26 settembre 2007;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 21 marzo 2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO che i lavori relativi all'oggetto sono stati affidati con deliberazione n. 28 del 26 gennaio 2009 alla ditta Alvit s.r.l. di Torino che ha proposto un ribasso del 15,259 sull'importo a base d'asta di € 225.166,40;

- che con l'impresa succitata è stato stipulato in data 19 marzo 2009 il contratto rep. 1085 registrato fiscalmente a Nuoro il 19 marzo 2009 al n. 889;

PRESO ATTO che con successivo atto del Commissario Straordinario n. 1811 del 1 dicembre 2010 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi Ing. Barbara Boi;

CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 893 del 26 maggio 2010 è stata approvata la perizia di variante n. 1 predisposta dall'Ing. Francesco Pirari di Nuoro;

PRESO ATTO che a seguito della redazione della perizia di variante n. 1 è stato stipulato un atto aggiuntivo in data 24 giugno 2010 rep. 1190, registrato a Nuoro il 29 giugno 2010, per cui l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale, risulta di € 194.842,22 per lavori oltre l'IVA nella misura di legge;

VISTO lo stato di avanzamento n. 4 redatto dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Pirari in data 30 giugno 2011, per i lavori eseguiti a tutto il 30 giugno 2011;

VISTO il certificato n. 4 del 30 ottobre 2011 relativo al pagamento della quarta rata di € 7.031,84 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Barbara Boi;

VISTA la fattura n. 94/2011 del 04 ottobre 2011 di € 7.735,02 IVA compresa, emessa dalla ditta Alvit s.r.l. di Torino, relativa al quarto stato di avanzamento dei lavori di "recupero prospetti esterni del Presidio Sanitario di Macomer";

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 17/11/2011, dalla quale si evince che la ditta Alvit s.r.l. di Torino, risulta in regola con i versamenti contributivi, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2011, n. 136;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 13/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa;

a) DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 4° stato di avanzamento lavori, predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Pirari;

b) DI LIQUIDARE la fattura n. 94/2011 del 04 ottobre 2011 di € 7.735,02 IVA compresa, emessa dalla ditta Alvit s.r.l. di Torino, relativa al quarto stato di avanzamento dei lavori di "recupero prospetti esterni del Presidio Sanitario di Macomer";

c) DI DARE ATTO le spese derivanti dalla realizzazione dell'opera troveranno copertura finanziaria sui fondi di cui al programma investimenti in sanità ex art. 20 1^ fase impegno 97/2253;

d) DI IMPUTARE la spesa di € 7.735,02, sul conto n. 102020204 denominato "Fabbricati indisponibili, autorizzazione di spesa 2011 BS03 N. 2 – 2011 – SUB 0

- e) **DI DEMANDARE** al Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di accreditare l'importo dovuto, secondo le risultanze della fattura allegata;
- f) **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Barbara Boi

Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni **

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 03/01/2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato