
DELIBERAZIONE n°446 del 10.04.2012

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA 2^ FASE ART. 20 L. 67/88
REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI FARMACIA OSPEDALIERA PRESSO P.O. SAN FRANCESCO NUORO.
Approvazione progetto di completamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nell'ambito del programma di Investimenti per l'edilizia Sanitaria finanziato ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 2^ fase, con la scheda n. 48 dell'accordo di programma Stato – Regione del 29 marzo 2001, è previsto l'intervento finalizzato alla realizzazione " nuovi locali Farmacia nel P.O. San Francesco di Nuoro per un importo complessivo pari ad € 779.849,92;

che con delibera del Direttore Generale del 20 maggio 2003, n. 1272, è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi;

che con deliberazione del D.G. del 27 aprile 2006, n. 652, sono stati affidati per pubblico incanto i lavori in oggetto, con un importo a base d'asta di € 607.538,53 esclusa iva di legge – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.014,22 esclusa iva di legge – alla ditta EMI srl che ha proposto un ribasso del 12,873% sul citato importo a base d'asta e quindi pari a € 529.329,53;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 1422 del 17 settembre 2007 con la quale è stata approvata la transazione tra la ASL ed la ITEC. Spa, che:

- giustifica la nuova predisposizione degli elaborati progettuali;
- determina l'impegno della ditta affidataria a realizzare tutte le opere previste nel contratto originario;
- notifica che la EMI Srl stipulava con la ITEC Spa un contratto di affitto di un ramo d'azienda nella forma della scrittura privata autenticata per atti del Dott. Raimondo Maliconico, notaio in Salerno, Repertorio n° 61916, Raccolta n. 24627;

Approvazione progetto di completamento dei lavori di Realizzazione nuovi locali farmacia ospedaliera

PRESO ATTO che in data 12 dicembre 2007, rep. n. 1020, è stato stipulato il contratto tra l'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro e la ditta ITEC Spa con sede ad Altavilla Salentina (Sa) per i citati lavori e registrato fiscalmente a Nuoro il 18 dicembre 2007 al n. 3829 serie III;

PRESO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 1470 del 21 dicembre 2011 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Franco Floris, in sostituzione dell'Ing. Carlo Giusti nel frattempo collocato in pensione;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 8 marzo 2012, avente per oggetto: Risoluzione in forma bonaria del Contratto d'appalto in data 12/12/2007 rep. n. 1020, con l'impresa I.Tec. s.p.a. con sede ad Altavilla Salentina (SA);

CHE relativamente ai lavori non eseguiti si è reso necessario predisporre apposito progetto di completamento lavori ai fini di procedere con successivo provvedimento in base al regolamento lavori in economia, ai sensi dell'art. 17 comma e) al riaffidamento dei lavori citati in oggetto;

PRESO ATTO che ai riguardo il Geom. Pierpaolo Vella ha predisposto il progetto di completamento dei lavori richiamati in oggetto, comprendenti i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Planimetria

VISTO il quadro economico del progetto di completamento predisposto dal Geom. Pierpaolo Vella, per un importo contrattuale pari ad € 65.176,48;

LAVORI		
A1 - IMPORTO LAVORI (di cui lavori a misura, per euro)	€ 65.176,48	
A3 - IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 63.676,48	
A5 - AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		
A6 - IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		€ 65.176,48
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	€ 6.517,65	
Art. 12 L.R. 5 del 2007	€ 10.850,96	
Spese Tecniche	€ 90.121,03	
Somme lavori già liquidati	€ 551.985,28	
IVA 10% su lavori liquidati	€ 55.198,52	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 714.673,44
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 779.849,44

RILEVATO che il progetto di completamento è stato predisposto nel rispetto delle norme inerenti la materia dei lavori Pubblici ed inoltre secondo le direttive impartite dall'Azienda;

ACQUISITO il parere del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Franco Floris, in ordine all'approvazione del Progetto;

Approvazione progetto di completamento dei lavori di Realizzazione nuovi locali farmacia ospedaliera

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

DI APPROVARE il progetto di completamento predisposto dal Geom. Pierpaolo Vella, comprendente i seguenti elaborati ed il relativo quadro economico:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Planimetria

LAVORI		
A1 - IMPORTO LAVORI (di cui lavori a misura, per euro)	€ 65.176,48	
A3 - IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 63.676,48	
A5 - AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		
A6 - IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		€ 65.176,48
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	€ 6.517,65	
Art. 12 L.R. 5 del 2007	€ 10.850,96	
Spese Tecniche	€ 90.121,03	
Somme lavori già liquidati	€ 551.985,28	
IVA 10% su lavori liquidati	€ 55.198,52	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 714.673,44
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 779.849,44

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento in base al regolamento lavori in economia, ai sensi dell'art. 17 comma e) si procederà al riaffidamento dei lavori citati in oggetto;

Approvazione progetto di completamento dei lavori di Realizzazione nuovi locali farmacia ospedaliera

DI DARE ATTO che le spese relative al progetto di completamento troveranno copertura finanziaria nelle somme finalizzate alla realizzazione nuovi locali Farmacia nel P.O. San Francesco di Nuoro, piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e ss. mm.ii. scheda 48;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Affari Generali, Servizio Tecnico Logistico e Bilancio, ciascuno per quanto di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento

f.to Geom. Franco Floris

Il Responsabile Tecnico

f.to Ing. Barbara Boi

L'assistente Amministrativo

f.to Rag. M. Carmela Pinna

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni **

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 10.04.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato